

台中市明德女中一〇〇學年度高中優質化推動小組第三次會議記錄

時間：民國 100 年 11 月 16 日上午 07:40

地點：菁莪廳

主席：林校長義雄

出席人員：

姓 名	簽 名	姓 名	簽 名
林義雄		何雯溱	何雯溱
林衍陞	林衍陞	蘇曉雯	蘇曉雯
蘇興博	蘇興博	蕭達遠	蕭達遠
賴明珠	賴明珠	葉茂弘	葉茂弘
曾苗育	曾苗育	陳珮欣	陳珮欣
顏崑智	顏崑智	蘇聰明	蘇聰明
高靜鳳	高靜鳳	陳曉蕙	陳曉蕙
楊昭德	楊昭德	王蕙心	王蕙心
黃麗娜	黃麗娜	張斯芳	張斯芳
黃稜洋	黃稜洋	張敏霞	張敏霞
詹素娥	詹素娥	林欣宜	林欣宜
薛惠萱	薛惠萱	陳秀敏	陳秀敏
張嘉芸	張嘉芸		
李春芳	李春芳		

一、校長指示事項：

- (一)高中優質化已經正式執行二個多月，感謝各位的辛勞，雖然我們只是第一期程的第一年，但各位對優質化事宜的用心值得肯定與鼓勵。
- (二)100 學年度高中優質化諮詢輔導委員為台中教育大學教育系系主任江志平教授與台中一中郭志嘉校長，排定12月1日(四)13:30~16:30舉行，請各子計畫務必提出相關資料，若有需要委員協助與解決之疑難事項，請於一星期前提出，除了委員到校諮詢外，遇有問題，大家可電話或 mail 請教兩位委員。

二、工作報告

(一)教資中心蘇興博主任

1. 本校諮詢輔導訂於12月1日(四)13:30~16:30舉行，二位專家學者與校長蒞校訪視，諮詢輔導內容包括有簡報、資料檢視、輔導需求說明、綜合討論，請各位積極準備，流程如附件1，專家到校諮詢輔導需求表如附件2。
2. 對於這次的專家諮詢，校長非常重視，也於10月17日(一)校長親自出席優質化專家諮詢於板檢高中舉辦的說明會。
3. 優質化網站資料填報系統，各項填報的時程，請參考附件3，並依時填報。
4. 專家諮詢輔導的資料呈現，請以1. 具體目標、2. 具體作為(方法策略特色)、3. 自主管理(評量或回饋記錄)、4-1 績效檢核—現階段達成率(1)執行率①指標執行率②經費日報表③經費月報表、4-2 績效檢核—現階段達成率(2)具體成果(3)檢討分析，如附件4方式呈現。
5. 高中優質化網頁填報系統，已建置完成，本次會議也將說明如何操作。

三、提案討論

案由(一)：請各子計畫承辦人員說明執行、內部控制(自主管理與績效檢核)情形，請討論。

說明：1. 子計畫 1-1 提升教師資訊融入教學能力計畫

楊昭德組長：

- (1) 影片剪輯工具軟體(威力導演)、圖片編製軟體(photo impact)按程序採購完成，並安裝完成。
- (2) 各科教學研究會也已排定影片剪輯研習課程 12 場，其中幼保科於 11 月 4 日已辦理完成，其他各科也已排定時程，依規定執行完畢。

2. 子計畫 1-2 將教育政策重大議題融入課程教學計畫

(1) 何雯溱老師：

海洋教育融入國文課程群書二種(風櫃上的演奏會(自然篇)和鯨生鯨世)已於 10 月 30 日完成購買。

(2) 葉茂弘老師：

人權法治融入社會課程：

(3) 陳佩欣老師：

校園永續發展教育融入自然課程

- ① 觀光科二年級配人生物課的植物單元，認識校園植物，並學會導覽。
- ② 課程安排在 11 月 15 日至 12 月 15 日。
- ③ 已完成作業將以電子檔繳交，較優的作業將放入訪視資料夾。

3. 子計畫 1-3 學習弱勢扶助計畫

(1) 曾苗育組長：

- ① 學習弱勢扶助計畫，目前依計畫已開設英文與數學夜間輔導班各 2 班，共計 4 班，統計 9、10 月份出席率達 96%，可見學生學習意願高。
- ② 經費部分，授課鐘點費已分 2 次，支付教師 2-10 週授課鐘點費，執行率 47%；教材印刷部分，目前各印英文、數學補充教材一份，發放給學生。
- ③ 成績部分目前僅有第一次段考成績，將再收錄各任課教師

平時測驗成績。

(2)顏崑智組長：

學業成績進步獎，將於第二次月考 12/2 日後開始執行。

4. 子計畫 2-1 深耕心靈花園計畫

賴明珠主任：

在學生學習面向的 2-1 深耕心靈花園計畫一共有 14 項，目前只剩下 2-1-5 父母親節感恩活動及 2-1-6 預祝三年級學生金榜題名活動及 2-1-9 辦理服務學習，尚未辦理完成，因辦理時間未到，其餘項目經費業已校部辦理完畢。

5. 子計畫 2-2 提升學生健康體能計畫

陳秀敏老師：

(1)設備的部份已於 9 月初購買完成。

(2)體適能施測已於學期初辦理，11/8 之後再施測，成績統整中。

6. 子計畫 2-3 提升閱讀能力計畫

蘇興博主任：

(1)2-3-1 班級讀書會討論會，討論會活動於 11 月 10 日辦理完畢，靜態報告比賽於 11 月 24 日完成，經費已核銷。

(2)2-3-2 辦理讀書心得寫作比賽，已於 10 月 30 日投稿完畢，此次投稿篇數為 90 篇。

(3)2-3-3 辦理小論文比賽，已於 11 月 15 日投稿完畢，此次投稿篇數為 59 篇。

(4)2-3-5 明德文藝獎徵文比賽，已於 10 月 31 日投稿完畢，因尚在評審中，經費尚未核銷，成果輯待評審完成後即可出書。

(5)2-3-7 建立「建典群書閱讀書目」，書籍於 10 月 30 日購置完畢。

(6)2-3-8 更新圖書館管理系統，於 10 月 30 日購置完畢。

7. 子計畫 2-4 提升學生英語能力計畫

蘇曉雯老師：

全民英檢輔導班的子計畫。對於自主管理表格我有點疑問。目前只列出出席率及小考通過率這兩點，因為自主管理是每各月都要做的，不是很清楚這個地方確切要填寫什麼？

8. 子計畫 2-5 厚植升學應試實力計畫

(1) 曾苗育組長：

① 週六增廣課程達 11 班次，計學生 495 人。

② 各班課表以於期初安排完成，發放各班，於 9 月 17 日起開始上課。

③ 週六增廣課程教師鐘點費用需求高，原則上經費能如期核銷。

(2) 顏崑智組長：

厚植升學應試實力計畫於下學期執行。

9. 子計畫 2-6 提升證照檢定實力計畫：

(1) 蘇聰明老師：會計資訊檢定

① 會計資訊丙級檢定課輔於 9/5-10/17 上課 17 次，有 45 位學生參加，出席率 98.78%。

(2) 陳曉蕙老師：電腦軟體應用乙級檢定

本科學生參加乙級技術士考試若依循往例大約會在明年的 1 月底至 2 月初考試，為了在考前多一些練習的機會，所以本科優質化的安排是在 11 月份 1 次及 12 月份密集 6 次。

執行方式如下：

① 共計內聘 40 小時(分資三甲及資三乙班 60 名學生分別由陳雯華老師及陳淑梅老師授課)

② 11/11(五)執行第一次夜間輔導，輔導內容為乙級學科總複習。

③ 11/13(日)學生赴嶺東科大完成學科測驗，預計 4 週後學科

成績會揭曉。

- ④其餘尚有 6 次各 3 小時的夜間輔導要執行：分別是 12/7(週三)、12/9(週五)、12/14(週三)、12/16(週五)、12/28(週三)、12/30(週五)的夜間 17:30~20:30。

(3)楊昭德組長：資本門經費都已按照程序執行完畢

10. 子計畫 2-7 培養技能競賽實力計畫

(1)高靜鳳組長：

- ①優質化提升技能競賽實力計畫以邀請專業學者蒞校指導及由本校教師加強輔導兩項辦理。
- ②邀請專家學者依預定計畫共計實施 60 小時，已執行 20 小時，最晚在 12/22 日即可辦理完畢。
- ③校內加強輔導依預定計畫共計實施 250 小時，已執行 126 小時，最晚在 12/3 日即可辦理完畢。
- ④各科皆依教師專長分工，加強輔導，目前執行沒有問題。

(2)楊昭德組長：資本門經費都已按照程序執行完畢

11. 子計畫 3-1 教師教學增能計畫

曾苗育組長：

- (1)教師教學增能計畫，分三個部份，教學檔案，教室觀察，教學觀摩。
- (2)教學檔案請各科召集人通知老師，持續製作，本學期會再發放資料夾一個給老師。
- (3)教室觀察各科仍持續進行，請召集人分批彙整後呈閱。
- (4)教學觀摩也請召集人規劃執行，並在執行過程做資料蒐集與彙整。

12. 子計畫 3-2 提升教師專業知能計畫

(1)曾苗育組長：

召集人會議、各科教學研究會持續進行。

- ①各科辦理教師專業研習後，請召集人將資料彙整成冊，內

容包含計畫、執行與檢討等過程的相關資料。

②本學期新進教師研習已於 8 月底辦理完成，相關教學見習輔導老師，也由教務處於期初安排完成，陸續進行教學見習工作。

(2)賴明珠主任：輔導知能研習

①活動已完成，經費也核銷；3-2-7 教師讀書會，書籍已於 8 月 30 日購置，各科教師讀書會已於 10 月份陸續依照時間舉辦，讀書會各組心得編印成冊預計 12/31 日完成出刊。

13. 子計畫 4-1 發展學校本位課程計畫：

(1)蘇興博主任：

開設圖書館利用課程，

(2)薛惠萱組長：

開設生涯規畫課程，

14. 子計畫 4-2 優秀自然與社會人才培育課程計畫

陳佩欣老師：

(1)實驗人才

①自然課程培育計畫電子天平申請及評估已完成，目前已完成採購、雜支 2000 元。

②課程預計 20 小時，已執行 8 小時。

③遠哲中區賽於 12 月 18 日比賽，比賽結束後，即可做績效檢討。

(2)優秀野外實察：

①GPS、地圖均已完成。

②課程在 12 月底全部完成。

15. 子計畫 5-1 入學獎學金計畫

顏崑智組長：

(1)5-1-1 社區生就近入學獎學金，已執行，11 月上簽呈，待會計作帳後由出納發放。

(2)5-1-2 優秀學生入學獎學金，已執行，11 月上簽呈，待會計作帳後由出納發放。

16. 子計畫 5-2 專家諮詢輔導計畫

蘇興博主任：

100 學年度第 1 學期高中優質化補助方案-本校諮詢輔導委員：諮詢教授江志正教授、諮詢校長郭伯嘉校長。

決議：各子計畫大多按規畫案執行，若有不合理的地方(如達成率、執行方式等)應做適度修正。

案由(二)：說明專家諮詢輔導訪視資料如何呈現。

說明：1. 具體目標(實施目的)

說明：可再細分幾點「具體指標」

2. 具體作為(方法 策略 特色)

說明：運用什麼「不同於別人」的策略(特色)

3. 內部控制

①自主管理(評量或回饋之紀錄或照片)

說明：自主管理即為績效責任，是於執行過程中應持續不斷實施多元評量。評量應依據「目標、指標，兼顧認知、情意及技能」，可在不同的情境中實施。評量方式包含紙筆、報告、問卷、實作、檔案、檢核表等系統化資訊回饋之紀錄或照片。

②績效檢核—現階段達成率

A. 執行率

a. 指標執行率。(附件 1)

b. 經費日報表。(附件 2)

c. 經費月報表。(附件 3)

B. 具體成果(績效)(附件 4)

說明：對應「目標或指標」是否已有實施之績效，可附活動照片。

C. 檢討分析(附件 5)

a. 分析未依進度完成原因。(含指標與經費之執行率)

b. 找出問題、修正改善。

③預先向諮詢委員提出需要協助與解決之疑難事項。(如附件 6)

案由(三)：說明高中優質化填報系統，如何上網填報。

四、臨時動議

(一)建請諮詢輔導時，統一用資料夾，格式也一致。

決議：1. 請總務處購買資料夾，以利存放資料。

2. 請教資中心製作書背、內頁目錄，以方便存檔、閱覽。

五、校長結論

今年為第一次實施高中優質化，請各位按步就班執行計畫，若遇到問題馬上尋求協助，立刻解決問題，平常一點一滴的累積經驗，逐步修正，讓學校達到經營優質的實際績效。

六、散會